



Утверждаю
Директор МБОУ Казачинской СОШ
И.Н. Буримова
Приказ № 01-09-147 от 31.08.2022

Дорожная карта
по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников
в МБОУ Казачинской СОШ на период 2022– 2024 гг.

№ п/п	Мероприятие	Форма представления результата	Сроки	Ответственные
1.	Нормативно – правовое регулирование на уровне муниципалитета и образовательных организаций			
1.1	Разработка пакета локальных актов по реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ	Локальные акты, методические рекомендации	Май -июнь 2022 г.	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
1.2	Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда в части стимулирования и поддержке педагогических работников, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников	Изменения в локальные акты	Июнь 2022 г.	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
2.	Информационно – организационная, методическая, экспертно-консультационная поддержка			
2.1	Участие в установочном семинаре для заместителей руководителей образовательных организаций	Установочный семинар (вебинар)	Август 2022 г.	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
2.2	Систематическое обновление информации на сайте о развитии системы наставничества педагогических работников	Наличие на сайте раздела с содержательным наполнением о развитии системы наставничества педагогических работников	Постоянно	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
2.3	Участие в муниципальных семинарах (вебинарах) о реализации Дорожной карты по внедрению и реализации региональной целевой модели	Семинары по реализации дорожной карты	В течение периода	РЦО

	наставничества педагогических работников			
2.4	Разработка методики оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ	Методика оценки эффективности системы наставничества педагогических работников	Август 2022	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
3.	Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников			
3.1	Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ	Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение	Июнь-август 2022 г.	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
3.2	Формирование программы по реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ	Наличие программ наставничества	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
3.3	Формирование базы наставников и наставляемых	База наставников и наставляемых	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
3.4	Организация работы наставнических пар и групп	Наличие персонализированных программ для наставнических пар и групп	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
3.5	Разработка методических материалов, необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ	Методические материалы	Май – август 2022 г.	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
4.	Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов			
4.1	Тиражирование практики по реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ на мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы)	Участие в мероприятиях	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
4.2	Информационное освещение о внедрении и реализации системы наставничества педагогических работников в МБОУ Казачинской СОШ (о лучших практиках, о лучших наставниках, представление кейсов)	Размещение информации на сайте	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
4.3	Участие в профессиональных сообществах наставников	Система поддержки наставничества через профессиональные сообщества	В течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябина С.Н.
5.	Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников в образовательных организациях			

5.1	Мониторинг реализации и эффективности программы наставничества педагогических работников	Информационная справка	Ежегодно в мае и не позднее 1 июня в течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябинина С.Н.
6.	Контроль исполнения мероприятий муниципальной дорожной карты по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях			
6.1	Контроль за реализацией системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях,	Аналитические материалы	Ежегодно, в течение периода реализации	Заместитель директора по УВР Потапкина С.Ю., Рябинина С.Н.